



ag;je  
days

Как нам удалось  
натянуть сову на  
глобус

Константин Кривцов  
AT Consulting

## О чём это?



AT Consulting

amdocs CRM 8.1



Ростелеком



**Ростелеком**



## Проект – сейчас



96



50




# Проект – год назад



# Как же успеть?



# Чем можно управлять?





# Компонентная модель

Бизнес-анализ


Разработка CRM

Интеграция


Миграция данных

Инфраструктура

# Процессная модель



# С чего начали на самом деле



# Как приоритезировать?



# Управление продуктом – что на входе

- Roadmap проекта
- Целевые процессы
- Поток «требований»

# Управление продуктом – с чего начать?

- Кластеризация требований из потока
- Приоритизация целей (roadmap / поток)
- Vision crafting

 AT Consulting	RTK CRM Release Vision						
Release #	1.0	Release name:	Запуск ЕРЦОВ МРФ Сибирь	Start:	19.03.12	UAT:	06.06.12

## ЦЕЛИ РЕЛИЗА

### Бизнес

1. Запуск ЕРЦОВ МРФ Сибирь на платформе Amdocs CRM
2. Создание единой клиентской базы МРФ Сибирь

### Технические

1. Добраться устойчивой работы системы в минимальном функционале

## ГРАНИЦЫ РЕЛИЗА



### Бизнес

- Услуги: ШПД, IPTV, ТФОП
- LoB: B2C + SOHO
- Бизнес-процессы: Информационно-справочное обслуживание, Техническая поддержка
- Территория запуска: МРФ Сибирь - ЕРЦОВ + офисы

### Ограничения и предположения

1. Запуск на платформе 8.1 (разработка на основе ООВ)
2. Использование целевой клиентской модели
3. Интеграция по данным - с использованием слоя абстракции (ESB), интеграция по вызовам приложений - "точка-точка"
4. Пользовательский доступ к системе - через CITRIX

## ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. Полный функционал СП (регистрация оператора, [login/logout](#), прием, удержание, передача (с карточкой клиента и без), завершение звонка)
2. Регистрация обращений
3. Поиск обратившегося ([уточнить список атрибутов для поиска](#))
4. Создание задания в техподдержку (включая интеграцию с ЦБР Старт)
5. Синхронизация абонентских данных из АСР Старт в CRM ([уточнить состав данных](#))
6. Создание обобщенных заданий и помещение их в очереди
7. Поиск ([уточнить список атрибутов](#))
8. Параметризованный вызов внешних приложений
9. Создание контактного лица, клиента, абонента и договора в соответствии с целевой клиентской моделью и передача их в АСР Старт
10. Синхронизация логинов и паролей из CRM в АСР Старт
11. Billing manager ([состав данных соответствует решению СИТ](#))


## АРХИТЕКТУРНЫЕ РИСКИ

Риск	Способ борьбы
1. Отсутствие опыта по Amdocs CRM 8.1	1. Обучение опыта 7.5.2 2. Тренинги <a href="#">amdocs</a>
2. Новая клиентская модель	1. <a href="#">Быстрая реализация/прототипирование</a> 2. Консультации <a href="#">amdocs</a>
3. Интеграция через ESB	1. <a href="#">Быстрое прототипирование</a>

## ОТВЕТСТВЕННЫЕ АНАЛИТИКИ

ИСО (СП и Обращения)	Техподдержка	КМД
Елена Григорьева	Филипп Ярышев / Ольга Ковалчук	Денис Волынин / Виктор Рудь


# Есть Vision – что дальше?



# Управление продуктом - антипаттерны

- Reverse Engineering
- Облачные стейкхолдеры
- Нам бы только запуститься...

# Модель управления требованиями и изменениями



# Система управления требованиями

- Живая модель системы
- Traceability
- Baselines
- Review packages
- Генерация документов



# Как N потоков разработки соберутся в одну систему?



# Процесс разработки

- Процесс ради помощи людям
- Все задачи – в джире
- Все коммиты – по задачам
- Одна система – один чистый транк в SVN

# Жизнь в одном транке

- Continuous integration и авто-тесты
- Feature toggling через права пользователей
- Синхронные спринты с полным регрессом
- Релизные ветки в SVN

# Синхронные спринты

- Общее демо
- Общий code freeze и регресс
- Тяжело синхронизировать задачи с разной степенью риска

# Риски и неопределенность

- Исследовательские задачи
- Минимизация кол-ва рискованных историй на спринт
- Опробование функционала в реальной эксплуатации перед развитием
- «Заглушки», реализующие большую часть бизнес-ценности

# В офисе уже нет места?!




# Масштабирование

- Выделение самостоятельных бизнес-областей
- Размножение команд методом почкования
- Выстраивание сквозных проектных команд
- Обеспечение качества – процессная поддержка
- Аутсорсинг разработки и тестирования

## Заключение

- Постройте простой фундамент для саморазвития команд




## Заключение

- Приоритезируйте
- Режьте все лишнее!



# Заключение

- Не забывайте точить топор
- Зовите опытных точильщиков





ag;je  
days

Спасибо!!!

Константин Кривцов

AT Consulting

[kkrivtsov@at-consulting.ru](mailto:kkrivtsov@at-consulting.ru)

<http://linkedin.com/pub/konstantin-kriktsov/13/426/89b>

Skype: konstantin.kriktsov